Affaire n°24-01 Rénovation thermique du groupe scolaire
Planning prévisionnel

	2024			2025												2026							
DESIGNATION DES TACHES	oct-24	nov-24	déc-24	janv-25	févr-25	mars-25	avr-25	mai-25	juin-25	juil-25	août-25	sept-25	oct-25	nov-25	déc-25	janv-26	févr-26	mars-26	avr-26	mai-26	juin-26	juil-26	août-26
Rénovation thermique du groupe scolaire																							
AO																							
Etudes																							
Conception (APD& DCE)																							
DIA/STD/APD																							
PRO																							
DCE																							
Travaux																							
Consultation entreprises																							
Travaux construction																							